
TO-DO - LIST  Vorgabe der "Tage bis": 2 05.12.2005 Heutiges Datum

Anfangs- Tage zu erledigen BIS REST in Bear- erledigt am

Datum bis (Datum) Tage beitung (Datum)

1 Kunde B Angebot erstellen Do 01.12.05 2 Sa 03.12.05 -2

2 Kunde C Gewährleistungsreparatur
laut Mängelbericht 

Architekt
Di 29.11.05 5 So 04.12.05 -1

3 Kunde F LV ausfüllen Submission: 10.12. Fr 25.11.05 10 Mo 05.12.05 0

4 Kunde H Rechnung stellen Mo 28.11.05 7 Mo 05.12.05 0

5 Kunde D Material bestellen
Heizkörper laut 

Angebot
Fr 02.12.05 3 Mo 05.12.05 0

6 Kunde A Material bestellen Therme Mo 05.12.05 2 Mi 07.12.05 2

7 Kunde G Angebot erstellen Solaranlage Fr 02.12.05 7 Fr 09.12.05 4

8 Kunde E Projektierung Di 15.11.05 25 Sa 10.12.05 5

9 Kunde I Angebot erstellen Badsanierung Do 01.12.05 9 Sa 10.12.05 5

10

11

12

Sonstiges / ErgebnisKUNDE ZU TUN (TO-DO) Details

SORTIERENAUS-Sortieren SORT n. AnfangsdatumNEU Erledigt
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